

MARKETON · APTO · LANDING

Landing APTO v2 (diseño Norma) · Auditoría y plan de transición a producción

Fecha: 22-sep-2026 · **Preparó:** Marketon (Chucho Porras) · **Para:** decisión de Chucho, luego alineación con Álvaro y Carlos (APTO) **Entrada auditada:** Clientes/Apto/03-Estrategia/Fase-2-Plan-MKT/Landing/Entrega-cliente-v2-Norma-2026-09-22/ (movida desde Descargas; index.html 42 KB · styles.css 27 KB · script.js 4 KB · 40 assets, 1.1 MB · carpeta revision/), entregada el 22-sep a las 10:49. **Producción auditada:** repo Marketon-Saap/apto-landing (último push 21-sep 21:49), sitio vivo landing.apto.mx (193 KB), Worker apto-landing-api, D1 apto-Leads, GTM-K7J6MQ8 workspace 77.

O. RESPUESTA CORTA

Sí se puede llevar a producción, pero no como archivo tal cual. Lo que mandó APTO es una reimplementación visual completa (HTML, CSS y JS nuevos sobre su sistema de diseño Norma) que respeta las 10 secciones, los ids de sección y, lo más importante, **el formulario campo por campo con los mismos ids y names**. Ellos mismos lo declaran: no trae envío real, ni medición, ni SEO. Eso es lo que nosotros aportamos.

El plan es tratar su entrega como **capa visual** y volver a inyectar nuestra **capa de captura y medición** como módulo, con los mismos nombres de evento, ids y contrato de datos que hoy. Con eso **no se toca nada** en Worker, D1, HubSpot ni GTM. La transición pasa por staging en el mismo dominio (landing.apto.mx/v2/), compuertas de QA con evidencia, y un cutover que se revierte con un commit.

Antes de arrancar hay **5 decisiones** que el cliente tomó implícitamente al rediseñar y que afectan conversión (sección 3). No son bugs, son producto.

Esfuerzo estimado: 3 días hábiles de trabajo más la validación de Chucho de los registros de prueba en HubSpot.

1. QUÉ TENEMOS HOY EN PRODUCCIÓN (INVENTARIO TÉCNICO)

CAPA	QUÉ HAY	DEPENDENCIA CON EL HTML
Hosting	GitHub Pages, repo Marketon-Saap/apto-landing, CNAME landing.apto.mx, deploy automático en push a main, un solo index.html con CSS y JS inline (193 KB), aviso-de-privacidad/, robots.txt, sitemap.xml	Ninguna externa; rollback = revert
Tag Manager	GTM-K7J6MQ8 en head + noscript. Carga Clarity (tag 63), Meta Pixel (24), GA4 config (50), Ads conversion linker (26)	Snippet en head
HubSpot	Script de tracking 2583031.js (cookie hutk para atribución en el CRM)	Script en head
Eventos de clic	31 atributos data-track en CTAs, nav, footer, LinkedIn, expansores	Un listener genérico [data-track] empuja {event: <nombre>, label, anchor} al dataLayer
Eventos programáticos	form_start, form_field_error, form_submit_success, form_submit_fail, form_submit_success_fallback, form_modal_open, form_modal_close, nav_mobile_menu_open, section_view, video_play	Selectores: .hero__title, .nav-shell, .sticky-cta-mobile, #form-modal, #form-inline-host, section[id], .yt-facade
GTM trigger 68	form_submit_success dispara tag 84 (GA4 generate_lead, conversión principal), 85 (Meta Lead con event_id para dedup con CAPI), 67 (Google Ads conversión "Hubspot - Form Submission (Lead)"), 57 (datos proporcionados por el usuario)	Lee del push las claves email, phone, firstname, lastname, company, jobtitle, industry, company_size, country, contact_id, deal_id, lead_id, event_id, em_raw, ph_raw, fn_raw, ln_raw, message, message_length, has_problem_desc
GTM trigger 93	Regex con 21 nombres de microconversión → tag 94 (GA4) y 95 (Meta ViewContent)	Los nombres de evento deben conservarse tal cual
GTM trigger 90	YouTube del video de Álvaro (id 40gjKGn8qME): start, 25/50/75 %, complete → tag 91	El iframe debe llevar enablejsapi=1
GTM trigger 58	Clic en tel: → GA4 Llamada Web + Ads "Llamada Web"	Enlace tel:

CAPA	QUÉ HAY	DEPENDENCIA CON EL HTML
Formulario	11 campos (<code>firstname</code> , <code>lastname</code> , <code>email</code> , <code>company</code> , <code>jobtitle</code> , <code>phone_country_code</code> , <code>phone_number</code> , <code>company_size</code> , <code>industry</code> , <code>message</code> , <code>privacy_consent</code>), validación por lada (<code>PHONE_LEN</code> , México 10 dígitos exactos), aviso de correo gratuito, modal ↔ inline por teletransporte del <code>#form-card</code> , <code>revealSuccess</code> determinista, bloque <code>#form-success</code>	<code>ids f-</code> , <code>err-</code> , <code>#diagnostico-form</code> , <code>#form-card</code> , <code>#form-message</code> , <code>#form-success</code> , <code>#form-submit</code> , <code>#submit-label</code>
Envío	Payload plano al Worker + <code>context {pageUri, pageName, hutk, fbp, fbc, client_id, event_id}</code> ; si el Worker falla, fallback directo a HubSpot Forms API (form <code>696bbd9e</code>)	Endpoint y form id constantes en el JS
Worker <code>apto-landing-api</code>	CORS para <code>landing.apto.mx</code> y <code>mktgrupoplasenciaautomotriz.github.io</code> ; requiere <code>firstname</code> , <code>email</code> , <code>company</code> ; valida teléfono E.164 por lada; INSERT en D1 antes de HubSpot (nunca se pierde un lead); crea contacto + deal en pipeline Marketon etapa nuevo lead; Forms API; Meta CAPI; correo Resend a 5 destinatarios; backfill de UTM desde <code>pageUri</code>	Solo el contrato del payload
Hero por intención	10 variantes de H1 por <code>utm_content={adgroupid}</code> (Google Ads manda el id del grupo)	Selectores <code>.hero_title</code> y <code>.hero_title-italic</code>
SEO	<code>title</code> , <code>description</code> , <code>canonical</code> , <code>hreflang</code> , OG y Twitter con <code>og-image-apto-official.png</code> 1200×675, JSON-LD <code>ProfessionalService</code> + <code>FAQPage</code> , <code>robots index</code> , <code>sitemap</code> , preload del hero WebP y de fuentes Google (Barlow, Roboto Slab)	Todo en head

2. QUÉ MANDÓ EL CLIENTE (INVENTARIO)

Estructura. Las mismas 10 secciones, en el mismo orden y **con los mismos ids** (`hero`, `categoría`, `problema`, `productos`, `casos`, `proyectos`, `metodo`, `conoce-equipo`, `cta-form`, `faq`). Las anclas y el evento `section_view` sobreviven sin cambios.

Formulario. Mismos 11 campos, mismos ids `f-`, *mismos names*, *mismos err-*, mismo select de lada, mismo `maxLength`, misma tabla de longitudes por país (la copiaron de producción). Diferencias: solo existe la versión inline al final de la página (no hay modal), trae la leyenda "Vista previa local", `data-mode="local-preview"`, `data-hs-do-not-collect`, y el submit solo muestra un mensaje. No existe el bloque `#form-success`.

Diseño. Sistema Norma de su nueva web: Satoshi y Clash Grotesk locales (licencia Fontshare incluida), superficies cálidas (`--paper #f4f1ea`), navy `#01122d`, acento azul `#2563ff`, radio 4 px, cabecera fija "de vidrio" que cambia de contraste según la sección (JS propio), ilustraciones 3D como material de marca, casos con sus fotos originales. 8 media queries, `prefers-reduced-motion` respetado, sin `overflow-x global`.

Copy. Reescrito en cerca de la mitad de las líneas (138 de 284 idénticas). Tono más sobrio y más cauto con promesas. Cambios que importan:

BLOQUE	PRODUCCIÓN HOY	CLIENTE	LECTURA
Hero	"Diseñamos el cambio en tu empresa. Y lo dejamos funcionando." + 3 pruebas (10 años · Más de 50 proyectos · un mismo equipo)	"Hagamos realidad el cambio." + "Convertimos retos de negocio en servicios, productos y herramientas que tu organización puede poner en práctica." Sin cifras	H1 de marca, sin promesa ni keyword. Afecta relevancia para Ads (sección 3.3)
Cómo pensamos	Prueba 1-2-3 (deseabilidad, factibilidad, viabilidad), que Álvaro pidió el 16-sep	"Integramos tres capacidades" (estrategia, diseño, tecnología) con el ensamble ilustrado	Se perdió lo que Álvaro pidió hace 6 días; confirmar con él
Problemas	Prefacio "Así nos lo dijeron ellos" + contextos	Citas literales intactas, contextos reescritos en neutro, sin prefacio	Correcto según su revisión editorial
Seis retos	Entregables concretos + "Y esto no lo hacemos"	Entregables suavizados ("cuando el alcance lo requiere"), sin "no hacemos"	Menos filo, menos calificación del lead
Casos	Coppel flagship con cita larga, APYMSA, BayWa, Fanosa	Mismos 4, textos más cortos	Bien

BLOQUE	PRODUCCIÓN HOY	CLIENTE	LECTURA
Proyectos	"10 años, más de 50 proyectos" + 10 tarjetas	"Más de 50 proyectos" + 12 tarjetas (agrega BanCoppel, NMP, APYMSA)	Coherente con lo que Álvaro pidió
Método	5 etapas + DevSecOps	Igual, textos más cortos	Bien
FAQ	Respuestas con nombres (Romio, Sunbank, Intermaq) y etapas	Respuestas genéricas	Menos densidad semántica; regenerar JSON-LD
Footer	"Ciudad de México", "Aviso de privacidad · Términos"	Guadalajara, dirección Ostia 2750, teléfono, 5 redes, enlaces a apto.mx; sin enlace al aviso de privacidad	Agregar aviso

Calidad técnica del archivo. Un solo H1 y jerarquía correcta; 38 imágenes, todas con `alt`, **21 sin width / height** (riesgo CLS); 35 con `loading="lazy"`; hero con `fetchpriority="high"`; 20 enlaces externos y todos abren en nueva ventana (regla cumplida); 16 `details` para expansores; 2 guiones largos en texto visible.

Lo que no trae (y es lo que hay que aportar): GTM, script de HubSpot, `data-track`, eventos programáticos, envío al Worker, fallback, hero por intención, modal, CTA fija móvil, skip link al formulario (el suyo va a `#main`), `#form-success`, canonical, hreflang, OG image y OG url, JSON-LD, sitemap, `apple-touch-icon`, preload de Clash Grotesk, `enablejsapi` en el video, enlace al aviso de privacidad, y **trae robots: noindex, nofollow** que no puede llegar a producción.

Referencia interna. Su LEEME apunta a rutas del Mac de Carlos (`/Users/carlosbeltran/Code/apto-landing/apps/apto-web`): Norma vive en el repo de su web nueva. Conviene pedir acceso de lectura a `src/styles/global.css` y `docs/DESIGN.md` para que el modal, el bloque de éxito y el aviso de privacidad sigan el sistema y no lo inventemos.

3. DIFERENCIAS QUE SON DECISIONES, NO BUGS

#	TEMA	HOY	CLIENTE	RECOMENDACIÓN
3.1	Modal del formulario	15 elementos abren el modal en desktop y móvil; el formulario también vive inline al final	Todos los CTA hacen scroll al formulario del final. En móvil queda a unas 8 pantallas del hero	Conservar el modal reutilizando su <code>#form-card</code> con un overlay en tokens Norma. Un día de trabajo. Si Chucho prefiere probar inline puro, se mide 14 días contra baseline
3.2	CTA fija en móvil	Barra <code>sticky-cta-mobile</code> medida como <code>sticky_cta_click</code>	No existe	Reintroducir en versión mínima (una barra de 56 px con "Hablemos de tu reto"). Sin ella, en móvil el único CTA visible tras el hero es el del menú
3.3	Hero por intención	10 variantes de H1 según grupo de anuncio	H1 estático de marca	Conservar el mecanismo con la voz nueva: H1 de marca fijo y subtítulo variable por intención (o variar el H1 si Chucho prefiere relevancia máxima). Es la palanca directa del nivel de calidad que apenas empezamos a trabajar
3.4	Copy de Álvaro del 16-sep	Prueba 1-2-3, "más de 50 proyectos", sexto reto omnicanal, MTP desarrollado, badge "agentes de cambio"	Conserva 50 proyectos, sexto reto y MTP; quita "agentes de cambio" y las tres pruebas	Confirmar con Álvaro que la sección "Cómo pensamos" nueva sustituye a propósito lo que pidió
3.5	FAQ genérica	8 respuestas con nombres y cifras	8 respuestas genéricas	Aceptar; es su voz. Regenerar el JSON-LD FAQPage con las nuevas preguntas

Regla que se cumple: todo el copy nuevo viene del cliente, no inventamos nada. Lo único que Marketon escribe son metadatos (title, description, alt, JSON-LD) y se someten a su revisión.

4. PLAN DE TRANSICIÓN

Principio: el archivo del cliente es la capa visual. Nuestra capa de captura y medición se porta como un módulo con los mismos nombres de evento, ids y payload. Cero cambios en Worker, D1, HubSpot y GTM (solo modo Preview para verificar). Las URLs finales de Google Ads no cambian.

Fase 0 · Congelar y preparar (medio día)

1. Tag `v1-2026-09-22` en git y respaldo del `index.html` actual.
2. Baseline de 7 días: eventos GA4 por nombre, `generate_lead`, `form_start`, clics de Ads, Lighthouse móvil, capturas 390 y 1440 guardadas a disco.
3. Rama `v2-norma` y carpeta `/v2/` en el mismo repo: staging **en el mismo dominio**. Así el CORS del Worker, los filtros de GTM por `landing.apto.mx` y el script de HubSpot funcionan sin tocar nada. `/v2/` lleva `noindex` y `Disallow` en robots mientras dura el staging.

Fase 1 · Integrar la capa de captura y medición (un día)

1. **Head:** snippet GTM (head y noscript), script de HubSpot, preconnects (GTM, HubSpot), metadatos de la sección 5.
2. **Formulario:** quitar leyenda de vista previa, `data-mode` y `data-hs-do-not-collect`. Portar el módulo de producción completo: validación por lado, aviso de correo gratuito, payload plano + `context`, `fetch` al Worker, fallback a Forms API, `revealSuccess`, eventos `form_start`, `form_field_error`, `form_submit_success`, `form_submit_fail`, `form_submit_success_fallback`. Agregar el bloque `#form-success` con estilo Norma. Solo se adaptan los selectores de layout (`.hero__title` → `.hero h1`, `.nav-shell` → `.site-head`, `.sticky-cta-mobile`).
3. **Eventos de clic:** reponer `data-track` en cada CTA con **los mismos 31 nombres**. Mapa: `hero_cta_click` → `.hero .btn-glass`; `hero_secondary_click` → `.hero-case-link`; `nav_cta_click` → `.btn-head`; `nav_link_click` → `.menu-bar a`; `nav_mobile_link_click` y `nav_mobile_menu_cta_click` → `#mobile-nav a`; `nav_logo_click` → `.logo-mod`; `producto_expand` → `summary` de `.reto__more`; `taller_expand` → `details` del método; `problema_cta_click`, `casos_cta_click`, `ver_mas_casos`, `proyectos_ver_mas_click`, `proyectos_cta_click`, `metodo_cta_click`, `conoce_cta_click`, `faq_cta_click`, `devsecops_link_click`, `partner_linkedin_alvaro_click`, `partner_linkedin_carlos_click`, `footer_cta_click`, `footer_email_click`, `footer_tel_click`, `footer_maps_click`, `footer_social_click`, `footer_external_click`, `footer_section_click`, `skip_link_form_click` (agregar skip link al formulario), `sticky_cta_click` y `form_modal_open/close` según 3.1 y 3.2. `categoria_cta_click` desaparece porque el cliente quitó ese CTA; se documenta. El trigger 93 no necesita cambios si los nombres se respetan.
4. **Video:** facade con `enablejsapi=1&origin=https://landing.apto.mx`, id `yt-facade-alvaro`, `video_play` en el clic. Sin esto el trigger 90 no ve nada.
5. **Hero por intención:** reimplementar sobre el H1 o subtítulo nuevo según 3.3, con las 10 variantes actuales traducidas a la voz nueva (Álvaro revisa las 10 frases).
6. **Cabecera de vidrio:** su JS calcula el contraste leyendo `#hero`, `#categoria`, `#productos`, `#cta-form`. Si se reintroduce el modal o la barra móvil, no interfiere; se prueba.
7. **Enlaces:** aviso de privacidad relativo (`/aviso-de-privacidad/`) en el checkbox y en el footer, junto con Términos. Externos con `rel="noopener noreferrer"` y nueva ventana (ya cumplen).
8. **Aviso de privacidad:** misma página y contenido, re-estilizada con Norma, `noindex` se queda.
9. **Archivos:** conservar `styles.css` y `script.js` separados pero con versión en la URL (`?v=2026-09-22`) para romper la caché de Pages; nuestro módulo va en un tercer archivo `capture.js` para que APTO pueda iterar diseño sin tocar medición.

Fase 2 · SEO y rendimiento (medio día)

Sección 5 completa.

Fase 3 · QA en dos pasos (un día) · compuertas obligatorias, con evidencia guardada a disco

Paso 1, local: se sirve la rama `v2-norma` en un servidor local y se revisa en mi navegador: render en 360/390/768/1024/1440, consola limpia, assets, cabecera de vidrio, expansores, video, validación del formulario (sin enviar). Ahí se corrigen diseño y comportamiento sin tocar el dominio. **Paso 2, staging `/v2/` en `landing.apto.mx`:** solo aquí se pueden verificar GTM, HubSpot, el CORS del Worker y las conversiones reales. Nada pasa a producción sin las dos rondas.

COMPUERTA	CRITERIO DE PASO
Build	HTML válido, 0 errores de consola, 0 assets 404, 0 desbordamiento horizontal en 360/390/768/1024/1440, contraste de cabecera correcto en cada sección
Medición	GTM Preview (Tag Assistant) en <code>/v2/</code> : los 21 nombres del trigger 93 disparan tags 94 y 95; <code>form_submit_success</code> dispara 84, 85, 67 y 57 con las variables <code>DL-*</code> pobladas; <code>video_play</code> y progreso YouTube (trigger 90); <code>section_view</code> en GA4 DebugView; Clarity graba la sesión
Formulario E2E	Desde UI real en Google Chrome, móvil y desktop, sin inyección (regla). Negativas: teléfono de 9 y 11 dígitos, correo inválido, sin consentimiento. Positivas: envío → fila en D1, contacto + deal en HubSpot pipeline Marketon etapa nuevo lead, correo Resend a los 5 destinatarios, <code>generate_lead</code> en GA4 Realtime, conversión Ads en Tag Assistant. Mínimo 2 pruebas (4 si se conserva el modal). Los registros se borran cuando Chucho los valide
Fallback	Bloquear el endpoint del Worker en DevTools y enviar: HubSpot Forms API recibe y se emite <code>form_submit_success_fallback</code>

COMPUERTA	CRITERIO DE PASO
Rendimiento	Lighthouse móvil ≥ 90 en performance y 100 en accesibilidad, SEO y buenas prácticas; LCP ≤ 2.5 s con 4G simulado; axe 0 violaciones
Visual	Capturas por sección desktop y móvil comparadas con la entrega del cliente; nada se mueve más de lo que pide la integración
Ads	Previsualizar las 10 <code>utm_content</code> y ver la variante correcta; comprobar que las URLs finales de los anuncios resuelven igual

Fase 4 · Cutover (una hora)

Las campañas corren 24/7, así que se elige la hora de menor tráfico: **entre 6 y 7 am hora de México, martes a jueves**. Merge a `main`: `index.html` raíz = v2, assets nuevos, assets viejos se conservan 30 días (la OG image actual está referenciada por Meta y compartidos), `/v2/` se elimina, robots y sitemap con `lastmod`. Verificación en producción real, no en staging: carga, GTM, **un envío de prueba end-to-end** (un registro, se borra), GA4 Realtime, Search Console (inspección de URL y solicitud de indexación), depurador de compartir de Meta para la OG image, PageSpeed. **Rollback:** `git revert` del merge; Pages redepliega en un minuto. Criterio: cualquier compuerta de medición falla en producción, o `form_start` o `generate_lead` caen más de 50 % en 48 horas contra baseline.

Fase 5 · Post-lanzamiento (7 días)

Días 1, 3 y 7: eventos por nombre contra baseline; tasa clic→lead; nivel de calidad de las keywords principales (componente "experiencia en la página de destino"); Clarity: rage clicks y dead clicks en la cabecera nueva y en los expansores. Cuando haya datos, alinear el copy de los anuncios a la voz nueva.

5. SEO, METADATOS Y RENDIMIENTO · LISTA DE CAMBIOS SOBRE EL ARCHIVO DEL CLIENTE

ELEMENTO	CLIENTE HOY	QUÉ HAREMOS
robots	<code>noindex, nofollow</code>	<code>index, follow, max-image-preview:large, max-snippet:-1, max-video-preview:-1</code>
<title>	"APTO [guion largo] Hagamos realidad el cambio" (guion largo, sin keyword, 34 caracteres)	Opción A: "Hagamos realidad el cambio · Estrategia, diseño y tecnología · APTO" (66). Opción B: "Consultoría de diseño estratégico y tecnología · APTO" (53). Álvaro elige
meta description	Genérica, sin ubicación ni keyword	"Estrategia, diseño y tecnología en un mismo equipo. Convertimos retos de negocio en servicios, productos y herramientas que tu organización puede operar. Guadalajara y todo México." (≤ 155)
Canonical y hreflang	No hay	<code>https://landing.apto.mx/ + es-MX + x-default</code>
Open Graph y Twitter	Solo <code>og:title</code> y <code>og:description</code>	<code>og:type</code> , <code>og:url</code> , <code>og:locale</code> , <code>og:image</code> nueva 1200×630 con la ilustración del hero nuevo y el wordmark, JPG < 300 KB, <code>og:image:width/height/alt</code> , <code>twitter:card summary_large_image</code> , <code>twitter:image</code> . Se produce con visual-composer y se valida en el depurador de Meta
JSON-LD	No hay	<code>ProfessionalService</code> actualizado (descripción y lema en la voz nueva, dirección Ostia 2750, teléfono +52 33 1814 5528, <code>sameAs</code> con las 5 redes, <code>logo</code> propio) + <code>FAQPage</code> regenerado con las 8 preguntas nuevas + <code>VideoObject</code> del video institucional

ELEMENTO	CLIENTE HOY	QUÉ HAREMOS
Encabezados	H1 único correcto	Revisar que los H2 lleven términos de búsqueda naturales (servicio, producto digital, operación, clientes, iniciativas, canales) sin forzar
Imágenes	21 sin width / height	Añadir dimensiones a todas (CLS); alt del hero con "APTO" y el servicio; alt descriptivos en logos de clientes (ya están)
Fuentes	Preload solo de Satoshi	Preload también de Clash Grotesk; font-display: swap ya está; evaluar subconjunto latino para bajar 30 a 40 % de peso
Hero	fetchpriority="high"	Añadir <link rel="preload" as="image" imagesrcset imagesizes> como en producción
Favicons	Solo PNG genérico	apple-touch-icon 180, icon 32 y SVG, theme-color #01122d (ya está)
Enlaces	Sin aviso de privacidad ni términos en footer	Añadir ambos; tel: y mailto: ya existen (el tel: dispara el trigger 58 y suma "Llamada Web" como conversión secundaria, es una ganancia)
Sitemap y robots	No trae	lastmod nuevo, enviar sitemap en Search Console tras el cutover
Accesibilidad	Skip link a #main	Skip link adicional al formulario; verificar contraste de --ink-70 sobre --paper-2 ≥ 4.5:1; foco visible en la nav de vidrio; touch targets ≥ 44 px en .hero-case-link, .caso__link y .section-cta__link (hoy padding 12 px)
Estilo de texto	2 guiones largos visibles	Sustituir por coma o punto
Scripts de terceros	Ninguno	GTM + HubSpot + Clarity + Pixel suman ~250 KB; inevitable. HubSpot async defer como hoy; GTM en head para no perder atribución
Página de aviso	No trae	Re-estilizar con Norma, noindex

6. LO QUE NO SE TOCA

Worker apto-landing-api y su contrato, esquema D1, formulario y pipeline de HubSpot, contenedor GTM (no se publica ninguna versión; solo Preview), campañas de Google Ads y sus URLs finales, DNS y dominio, contenido del aviso de privacidad.

7. RIESGOS Y MITIGACIÓN

RIESGO	PROBABILIDAD	MITIGACIÓN
El copy nuevo baja la tasa de conversión o el nivel de calidad	Media	No hay volumen para A/B (40 clics por semana). Baseline de 7 días, ventana de 14 días, rollback en un commit
Eventos con nombres distintos rompen la continuidad en GA4 y los triggers 93 y 68	Alta si no se cuida	Mapa 1:1 de los 31 nombres; verificación en Tag Assistant antes del cutover
Se pierden aperturas del formulario (de 15 a 7 puntos de entrada)	Alta si no se decide 3.1 y 3.2	Modal y barra móvil
Modal y cabecera de vidrio se estorban (z-index, scroll lock)	Media	Prueba en las 5 anchuras; el modal ya maneja body.form-modal-open

RIESGO	PROBABILIDAD	MITIGACIÓN
Caché de GitHub Pages sirve CSS viejo	Media	Versionar <code>styles.css</code> y <code>script.js</code> en la URL
Assets viejos referenciados fuera (OG image, capturas en Ads)	Baja	Conservar 30 días
Fuentes locales: licencia y peso	Baja	Fontshare Free Font License incluida, permite self-hosting comercial; subconjunto latino
Google Ads muestra la landing vieja en caché de previsualización	Baja	Sin efecto real; las URLs no cambian

8. ESFUERZO Y SECUENCIA

FASE	TIEMPO	DEPENDENCIA
0 · Congelar y preparar	0.5 día	Nada
1 · Integrar captura y medición	1 día	Decisiones 3.1 a 3.3
2 · SEO y rendimiento	0.5 día	Title y description elegidos por Álvaro; OG image producida
3 · QA en staging	1 día	Chucho valida los registros de prueba en HubSpot
4 · Cutover	1 hora	Fecha y hora acordadas
5 · Post-lanzamiento	7 días de seguimiento	Baseline de la fase 0

Total: 3 días hábiles de trabajo, más un día natural de validación de Chucho y 7 de seguimiento.

9. DECISIONES QUE NECESITO ANTES DE EMPEZAR

- Modal y barra móvil:** conservar (recomendado) o aceptar inline puro y medir.
- Hero por intención:** conservar en el subtítulo (recomendado) o en el H1.
- Copy:** confirmar con Álvaro los puntos 3.4 y 3.5, y que elija title y description.
- Acceso a Norma:** pedir a Carlos lectura de `global.css` y `DESIGN.md` para modal, éxito y aviso.
- Fecha y hora del cutover.**

ANEXO A · MAPA DE EVENTOS (PRODUCCIÓN → V2)

EVENTO	ELEMENTO EN PRODUCCIÓN	ELEMENTO EN V2	ESTADO
hero_cta_click	<code>.hero__cta-group .btn</code>	<code>.hero .btn-glass</code>	Reponer
hero_secondary_click	enlace "Ver cómo lo hicimos"	<code>.hero-case-link</code>	Reponer
nav_cta_click	<code>.nav-pill .btn</code>	<code>.btn-head</code>	Reponer
nav_link_click	<code>.nav-pill a</code>	<code>.menu-bar a</code>	Reponer
nav_logo_click	logo	<code>.logo-mod</code>	Reponer
nav_mobile_menu_opentoggle		<code>.menu-toggle</code>	Reponer (programático)
nav_mobile_link_click / nav_mobile_menu_cta_click	<code>#mobile-menu a</code>	<code>#mobile-nav a</code>	Reponer
skip_link_form_click	skip link al form	agregar segundo skip link	Reponer
sticky_cta_click	<code>.sticky-cta-mobile</code>	no existe	Decisión 3.2
form_modal_open / form_modal_close	<code>#form-modal</code>	no existe	Decisión 3.1
categoria_cta_click	CTA de "Cómo pensamos"	no existe	Se pierde, documentado

EVENTO	ELEMENTO EN PRODUCCIÓN	ELEMENTO EN V2	ESTADO
problema_cta_click	CTA de problemas	#problema .section-cta a	Reponer
producto_expand	summary de retos	summary[data-producto]	Reponer
casos_cta_click, ver_mas_casos	casos	#casos enlaces	Reponer
proyectos_ver_mas_click, proyectos_cta_click	proyectos	#proyectos enlaces	Reponer
metodo_cta_click, taller_expand, devsecops_link_click	método	#metodo	Reponer
conoce_cta_click, partner_linkedin_alvaro_click, partner_linkedin_carlos_click, video_play	equipo	#conoce-equipo	Reponer (video con enablejsapi)
faq_cta_click	FAQ	#faq .section-cta a	Reponer
footer_* (7)	footer	.footer enlaces	Reponer
form_start, form_field_error, form_submit_success, form_submit_fail, form_submit_success_fallback	módulo del formulario	mismo módulo portado	Reponer
section_view	section[id]	igual	Sobrevive